


Escritorio

Al iniciarse la sesión en Hi-Team aparece un resumen informativo sobre aquellos aspectos que tienen influencia en el desarrollo del trabajo del usuario dentro de la organización:

- Proyectos en los que está implicado con la información del nombre y cliente así como los días restantes que quedan de proyecto, la fecha estimada de finalización, el porcentaje de avance del global del proyecto
- Fecha del último reporte
- Tareas pendientes
- Avisos: Nueva funcionalidad que permite enviar mensajes entre los usuarios de Hi-Team



Proyectos Permanentes



Gestión de un nuevo tipo de proyectos en los que las tareas genéricas se corresponden a un ciclo de trabajo continuo, y tienen asociadas solicitudes a las cuales se les asigna una planificación y un esfuerzo estimados. Este tipo de proyectos son adecuados para actividades como mantenimiento y desarrollo de software, o tareas de HelpDesk, entre otras.

Hitos: representan el fin de un ciclo, una marca en el tiempo con un significado especial. Se les puede asignar personas y tienen estado (los mismos que las tareas).



Mejoras en el diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt una visión gráfica de la progresión temporal de las tareas y sus recursos del proyecto

Gantt de fechas: muestra el avance del proyecto de acuerdo a las fechas planificadas

La línea resumen muestra el total estimado, actualizado, reportado, y real. Las barras indican el avance en la realización y/o tiempo consumido





Diagrama de esfuerzo: muestra el trabajo realizado



Gantt de solicitudes en el cual es posible realizar un filtrado según el estado





Categorías

Administración

Categoría

Código:

Nombre:

Descripción:

Tipo: GENERAL

Guardar Cancelar Eliminar

Las categorías permiten clasificar, filtrar y tipificar las diferentes entidades definidas en Hi-Team

Presupuestos

Nueva utilidad que permite definir la planificación de ingresos y gastos de un proyecto. Se distingue entre presupuesto general y presupuesto detallado. En el general el usuario puede especificar: Horas totales, Ingresos totales, Ingresos RR.HH, Coste total, y Coste de RR.HH. En cuanto al detallado, se pueden definir Ingresos y Gastos por tarea y solicitud, y especificar otros tipos de ingresos y gastos.

Sincronización de estimaciones de horas entre las planificaciones de tareas y solicitudes y el presupuesto

Presupuesto

Presupuesto general

	Ingresos		Gastos	
	Iniciales	Actualizados	Iniciales	Actualizados
Totales				
RR.HH.				

Presupuesto detallado

Tarea	Horas totales		Ingresos		Gastos		Anclar
	Iniciales	Actualizadas	Ingresos totales	Ingresos RR.HH.	Gastos totales	Gastos RR.HH.	
Gestión y control de Proyecto	20.75	21.25					
Análisis y diseño	223.00	252.75					



Hi-Team Financiero

Se ha ampliado el uso de las cuentas contables y centros de coste permitiendo su asignación a recursos (personas y assets) y su distribución porcentual sobre distintas entidades de Hi-Team. Asimismo, se permite la definición de periodos de aplicación para el coste/hora de un recurso

Selección
Cuentas contables

Cuenta contable

Cuenta contable:

Nombre:

Categoría:

Selección
Centros de coste

Centro de coste

Código:

Nombre:

Categoría:

Fecha:

Detalle:

Cliente:

Proyecto:

Tarea:

Solicitud:

Recurso:

Unidades: Importe:

Cuenta Contable Destino:

Fechas: Desde Hasta

Mediante un interfaz semejante al del reporte de horas el usuario podrá introducir los gastos indicando para cada uno: fecha, descripción, cliente, proyecto, tarea, solicitud y recurso

SWGH S Greenhouse
EVOHS Evolución de Hi-Spins (Permanente)

Definición de proyecto

Cód. Interno: 374

Nombre:

Cartera de proyectos:

Cliente:

Líder interno:

Fecha de aprobación:

Anteproyecto: ☐

Categoría:

Comentarios:

Tipo: ☐

Fechas iniciales: 18/06


Cuenta Contable por Defecto:

Información financiera

Periodo de validez: 01-2007

Cuenta contable	Centro de coste	%
Cuenta contable 1	Centro de Coste - 0000	40
Cuenta contable 2	Centro 0002	25
Cuenta contable 5	Centro de coste - 1250	35
Total		100 %

Comunicación



Reporte de horas

Ayuda contextual para las fechas, y acceso directo al reporte de Gastos y al Escritorio

Otras mejoras

- ✓ Posibilidad de definir tarifas por hito y por solicitud
- ✓ Página de control de errores con envío automático de mail
- ✓ Nuevo flag de autorización de aprobaciones en estados de anexo y estados de parte de horas
- ✓ Posibilidad de fijar valores iniciales en las planificaciones
- ✓ Posibilidad de definir cliente de facturación del anexo
- ✓ Creación de anexos de proyecto con cliente de facturación distinto al cliente del proyecto
- ✓ Filtrado por solicitud al seleccionar registros a anexos
- ✓ Anexos conjuntos de registros de horas y de gastos
- ✓ Anexos con flag facturable
- ✓ Incorporación de los Assets, concepto abstracto que representa un activo (activo de conocimiento o de otro tipo) dentro de la empresa, susceptible de intervenir, y por tanto, de ser presupuestado dentro de un proyecto



c/ Figueres, 8
08022 **Barcelona**
(+34) 932 531 650

c/ Santo Ángel, 110
28043 **Madrid**
(+34) 917 489 580
www.swgreenhouse.com